

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 103
«Лесная сказка» города Калуги
(МБДОУ № 103 «Лесная сказка» г. Калуги)**

Утвержден
приказом МБДОУ № 103
«Лесная сказка» г. Калуги
от 08.10.2025 № 300/02-05

ПЛАН

**мероприятий по подготовке к внедрению программы
просветительской деятельности для родителей (законных представителей)
воспитанников
МБДОУ № 103 «Лесная сказка» г. Калуги**

**г. Калуга,
2025**

Цель: подготовка МБДОУ № 103 «Лесная сказка» г. Калуги к внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольную образовательную организацию (далее – ОО)

Задачи:

1. Разработать систему мероприятий, направленных на оказание помощи сотрудникам ОО в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей (законных представителей) воспитанников.

2. Обеспечить организационно-методическое, аналитическое и информационное сопровождение подготовки к внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ОО.

3. Сформировать у педагогических работников компетенции, обеспечивающие успешное взаимодействие с семьей ребенка дошкольного возраста.

Направления деятельности	Мероприятия	Срок	Ответственные
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение подготовки к внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО (далее Программа)			
Разработка нормативно правовых актов	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов нормативных правовых, методических документов по внедрению Программы просвещения родителей	Октябрь 2025	Заведующий Старший воспитатель
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей.	Октябрь 2025	Заведующий Старший воспитатель
	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей.	Октябрь 2025	Заведующий Старший воспитатель
	Разработка и утверждение на 2025/2026 учебный год плана подготовки ДОО к внедрению Программы	Октябрь 2025	Заведующий Рабочая группа
	Разработка проекта положений о деятельности родительских советов, семейных клубов, театральных студий и других объединений родителей различной целевой направленности.	Май 2026	Заведующий Рабочая группа
	Разработка проектов договоров о сетевом взаимодействии по просвещению родителей воспитанников ДОО	Август 2026	Заведующий Рабочая группа
Проведение аналитической работы	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по организации просвещения родителей (законных представителей).	Октябрь 2025	Старший воспитатель Рабочая группа
	Корректировка локальных актов ДОО, необходимых для внедрения программы	Сентябрь 2026	Заведующий Рабочая группа
	Анализ наличия цифровых ресурсов и готовность к их применению для просвещения родителей (законных представителей) по тематике Программы	Октябрь 2025	Рабочая группа
	Самоанализ готовности ДОО к реализации Программы	Октябрь 2025 Сентябрь 2026	Рабочая группа

	Мониторинг образовательных потребностей родителей, интересов, запросов, компетенций, предпочитаемых форм сотрудничества	Октябрь 2025, Сентябрь 2026	Рабочая группа
	Отчет о реализации мероприятий плана	Май, сентябрь 2026	Рабочая группа
Методическое обеспечение подготовки ДОО к внедрению Программы	Разработка календарно-тематического плана (проекта) мероприятий просвещения родителей на основе выявленных потребностей родителей, возникающих ситуаций, решения образовательных задач	2 квартал 2026	Рабочая группа
	Подготовка просветительских материалов для родителей (законных представителей) по тематике Программы с учетом контингента родителей, возникающих образовательных ситуаций и запросов	2 квартал 2026	Рабочая группа
	Разработка примерных тем консультаций, тематических папок, стендов для родителей (законных представителей) для размещения в холлах, группах	2 квартал 2026	Рабочая группа
	Разработка памяток для педагогов	2 квартал 2026	Рабочая группа
Кадровое обеспечение подготовки к внедрению Программы			
Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов к внедрению Программы	Реализация плана работы по подготовке коллектива к внедрению Программы на основании выявленных проблем по результатам мониторинга	октябрь 2025 – август 2026	Заведующий, старший воспитатель
	Разработка/корректировка плана - графика повышения квалификации педагогов в связи с внедрением Программы	Апрель 2026	Рабочая группа
	Закрепление наставников молодых специалистов по организации просветительской деятельности родителей (законных представителей) воспитанников	Октябрь 2025	Рабочая группа
	Обеспечение участие работников ДОО в мероприятиях разного уровня по подготовке к внедрению Программы	по мере поступления информации	Рабочая группа
Информационное обеспечение подготовки ДОО к внедрению Программы			
Информационное сопровождение подготовки к внедрению Программы	Информированность родителей (законных представителей) воспитанников о Программе через наглядную информацию, размещенную на стендах ДОО, сайте ДОО, социальных сетях	Март 2026	Рабочая группа
	Отбор просветительских материалов по тематике Программы	2 квартал 2026	Рабочая группа
	Составление перечня интернет-ресурсов для родителей (законных представителей)	1 квартал 2026	Рабочая группа
	Формирование электронной библиотеки (учебно-методические материалы, нормативно-правовые документы) для педагогов, родителей («Просветительская деятельность в ДОО» «Почему педагоги должны просвещать родителей» и др.)	2 квартал 2026	Рабочая группа

	Разработка методических продуктов в помощь педагогам: алгоритмы подготовки к мероприятиям информационно-просветительской направленности; об инновационных технологиях, формах методах взаимодействия с родителями (законными представителями) по тематике Программы и др.	Август 2026	Рабочая группа
--	--	------------------------	-----------------------